

ACTA DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Proyecto: PrestAmigos

Fecha de Convocatoria	8 de marzo de 2026
Fecha de Reunión	9 de marzo de 2026
Hora	4:00 p.m.
Modalidad	Virtual / 4:00-5:00 p.m.
Objetivo de la Reunión	Discutir los objetivos del proyecto e iniciar la elaboración del Acta de Entendimiento
Integrantes del proyecto	Karen Johana Hinestroza Mercado Óscar Yohani Correa Marulanda Diosa Stefania Sarmiento Sánchez Mariana Alcaraz

1. ORDEN DEL DÍA

En la reunión del 9 de marzo se trataron los siguientes puntos:

Nº	Tema
1	Presentación del problema principal: MJ olvida con facilidad los préstamos que realiza a sus amigos (memoria de corto plazo-memoria de pollo).
2	Definición de los objetivos del proyecto a desarrollar en Python.
3	Revisión de los requerimientos funcionales del sistema.
4	Asignación de tareas y próximos pasos.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Durante la reunión el grupo definió los siguientes objetivos para el desarrollo del programa:

Nº	Objetivo
1	Solucionar el problema de memoria de MJ: el sistema debe llevar el registro de todos los préstamos realizados a sus amigos, ya que actualmente MJ no recuerda qué prestó, a quién ni cuándo.
2	Desarrollar un programa en Python que permita gestionar inventarios, préstamos, retornos, recordatorios y notificaciones o solicitudes de devolución.
3	El programa debe ser capaz de registrar la información básica de los amigos de MJ, registrar préstamos y retornos, enviar notificaciones de recuperación o solicitud de



	devolución después de al menos 20 días del préstamo, generar recibo de venta luego de 30 días de préstamo y generar certificados de devolución.
4	Si un ítem es prestado por más de un mes y no es devuelto, MJ acuerda con sus amigos que deben comprarlo al precio de adquisición. Por lo tanto, el programa debe generar automáticamente una factura de venta al cumplirse ese tiempo.
5	Crear e implementar el programa completo según los requerimientos definidos.

3. SEGUNDA REUNIÓN

El día 16 de marzo de 2026 el grupo se reunió nuevamente con el fin de desarrollar y consolidar el Acta de Entendimiento del proyecto, tomando como base los objetivos definidos en la reunión anterior.

4. FIRMAS Y APROBACIÓN

Los integrantes del grupo dan constancia de haber participado en la convocatoria y estar de acuerdo con los objetivos planteados.

 Karen Johana Hinestroza Mercado	 Diosa Estefanía Sarmiento Sánchez
 Mariana Alcaraz Alvarez	 Oscar Yohani correa Marulanda

Acta De Entendimiento: Proyecto PrestAmigos

Integrantes:

- Karen Johana Hinestroza mercado
- Oscar Yohani Correa Marulanda
- Diosa Estefanía Sarmiento Sánchez
- Mariana Alcaraz Alvarez

1. Antecedentes y contexto:

Este documento formaliza los acuerdos propuestos tras las sesiones de trabajo iniciadas el 9 de marzo del presente año. Este proyecto surge tras la necesidad de solucionar el problema de memoria de corto plazo de MJ quien muy frecuentemente olvida los prestamos que hace a sus amistades como (qué, a quien y cuando).

2. Objetivos del proyecto:

El equipo se compromete a desarrollar una herramienta en Python que cumpla las siguientes funciones críticas.

- Gestión integral: Registro de inventario, préstamos y retornos.
- Control de tiempos: el sistema debe llevar un control de cada objeto perteneciente, por lo que si un objeto no es devuelto tras 20 días se activara una notificación para el proceso de recuperación.
- Conversión a venta: al cumplirse 30 días de préstamo sin devolución, el programa hará automáticamente una factura de venta, que estará basada en el acuerdo de que el amigo debe adquirir el producto al precio original de compra.
- Documentación: generación de recibos de venta y certificados de devolución según corresponda el caso.

3. Expectativas y dinámica del trabajo:

Para asegurar el éxito del entregable el grupo acuerda:

Entregas: cumplir con los requisitos acordados discutidos en la fase de diseño.




Comunicación: mantener una comunicación clara sobre el avance de las tareas asignadas a cada uno.

Calidad: el código debe ser operativo y funcional, documentado y responder a las necesidades de MJ.

4. Compromiso de los integrantes:

Los participantes del quipo aceptan y están conformes con los objetivos planteados y se comprometen a participar activamente.

5. Firmas de aceptación:

 Karen Johana Hinestroza Mercado	 Diosa Estefanía Sarmiento Sánchez
 Mariana Alcaraz Alvarez	 Oscar Yohani correa Marulanda

Acta De Colaboración

1. Información general:

Equipo de trabajo:

- Karen Johana Hinestroza Mercado
- Diosa Estefanía Sarmiento Sánchez
- Yohani Correa Marulanda
- Mariana Alcaraz Alvarez

Proyecto: desarrollo de herramientas en Python para gestión de préstamos, PrestAmigos

2. Canales de comunicación:

dado que los integrantes viven en distintos municipios, se establecen los siguientes protocolos virtuales para las reuniones.

- Encuentros sincrónicos: se realizarán sesiones de trabajo semanales vía Zoom
- Comunicación diaria: se utilizará un grupo vía WhatsApp para mantener la comunicación clara sobre el avance de las tareas asignadas.
- Base de datos: se definirá una plataforma como “GitHub” para asegurar que el código sea funcional y documentado.

3. Normas de trabajo en equipo:

para cumplir con los objetivos de coordinación total, control de tiempos y facturación automática el equipo acuerda.

- Puntualidad: asistir puntualmente a los encuentros de Zoom programadas.
- Cumplimiento: entregar el modelo de Python en las fechas acordadas en la fase de diseño:
- Calidad: toda base de datos entregada debe responder a las necesidades específicas de MJ.

4. Sanciones y expulsión:




el compromiso de cada integrante del grupo es fundamental ya que debido a esto depende el éxito del entregable, en caso de algún incumplimiento se aplicarán las siguientes sanciones.

- Llamado de atención verbal: por la primera inasistencia injustificada a una sesión de Zoom o retraso en una entrega.
- Sanción por incumplimiento: si un integrante del grupo no entrega su parte del trabajo en el plazo estipulado deberá hacer una sesión extra, tipo tutoría para el resto del grupo.

- Exclusión del proyecto: se procederá a la expulsión de un integrante del grupo si, acumula 3 inasistencias injustificadas a los encuentros sincrónicos, muestra falta de compromiso a la hora de desarrollar las actividades propuestas, no entrega el material de trabajo que cumpla con los estándares definidos por el mismo equipo de trabajo.

5. Compromiso final: los participantes aceptan estas normas para garantizar que MJ reciba una herramienta funcional que solucione su problema de memoria de corto plazo respecto a sus préstamos.

6. Firmas de aceptación:

 Karen Johana Hinestroza Mercado	 Diosa Estefanía Sarmiento Sánchez
 Mariana Alcaraz Alvarez	 Oscar Yohani correa Marulanda

Acta de responsabilidad

Cronograma de entrega, proyecto PrestAmigos

1. Estructura de datos e inventario.

Tarea: desarrollo del módulo de gestión integral como el registro de inventario y base de datos de amistades.

Entregable: script funcional para ingresar “que, a quien y cuando” se realiza un préstamo

Responsable: Diosa Estefanía Sarmiento Sánchez

Fecha: Semana 2

2. Control de tiempos.

Tarea: Implementación del control de tiempo, que sería el algoritmo de seguimiento de 20 días.

Entregable: Sistema de notificaciones automáticas para el proceso de recuperación de objetos que no son devueltos.

Responsable: Karen Johana Hinestroza Mercado

Fecha: Semana 2, 3 y 4

3. Conversión a venta y facturación.

Tarea: Conversión a venta automática a los 30 días

Entregable: Función que calcula el precio original de compra y prepare los datos para la factura de venta.

Responsable: Yohani Correa Marulanda

Fecha: Semana 5 y 6

4. Documentación y salidas de sistema.

Tarea: Generación de documentación legal y de soporte.




Entregable: Generador de archivos como PDF, recibos de venta y certificados de devolución según corresponda

Responsable: Mariana Alcaraz Alvarez

Fecha: Semana 7

5. **Validación sincrónica:** cada actividad será revisada en la en los encuentros de Zoom, para asegurar la comunicación sobre el avance de tareas.
6. Este cronograma es con el fin de distribuir las funciones del sistema en Python de una forma equitativa entre los integrantes del grupo, asegurando que se cumplan los objetivos de gestión, control, y documentación, dichos en el acta de entendimiento.

7. Firmas de aceptación:

 Karen Johana Hinestroza Mercado	 Diosa Estefanía Sarmiento Sánchez
 Mariana Alcaraz Alvarez	 Oscar Yohani correa Marulanda